











ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) (ฉบับทบทวน)

การศึกษาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑

ลำดับ	ผังกระบวนการ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๑	 <pre> graph TD A([เริ่มต้น]) --> B[เตรียมงานวิชาการ] </pre>	๑. ศึกษา เตรียมงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๑ - ๒ สัปดาห์	
๒	 <pre> graph TD B --> C[พิจารณาชนิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และกำหนดพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล] </pre>	๒. พิจารณานิดสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และกำหนดพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๑ - ๒ สัปดาห์	
๓	 <pre> graph TD C --> D[จัดทำเค้าโครงการการศึกษา] </pre>	๓. จัดทำเค้าโครงการศึกษาแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๔ - ๕ สัปดาห์	
๔	 <pre> graph TD D --> E{พิจารณา} E -- yes --> F[รวบรวมข้อมูล] E -- no --> D </pre>	๔. เสนอเค้าโครงการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศท.๑-๑๒ พิจารณา กรณีผ่านการพิจารณา ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป กรณีมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข	คณะกรรมการพัฒนางาน ด้านนโยบายและแผน สศท.๑-๑๒ และ จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๑ วัน	
๕	 <pre> graph TD F --> G[บันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล] </pre>	๕. ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตามวิธีการที่กำหนดในเค้าโครงการศึกษาฯ	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๒ - ๓ เดือน	
๖	 <pre> graph TD G --> H[จัดประชุม Focus Group] </pre>	๖. บันทึก ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการศึกษาฯ	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๔ สัปดาห์	
๗	 <pre> graph TD H --> I[จัดทำรายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์] </pre>	๗. จัดประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ (ระดับเขต) และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑ และ จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑-๑๒	๒ วัน	
๘	 <pre> graph TD I --> J{พิจารณา} </pre>	๘. จัดทำรายงานผลการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๔ สัปดาห์	
๙	 <pre> graph TD J --> K{พิจารณา} K -- yes --> L[จัดทำบันทึกข้อความ] K -- no --> I </pre>	๙. เสนอรายงานผลการศึกษาฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนางานด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศท.๑-๑๒ พิจารณา กรณีผ่านการพิจารณา จัดทำบันทึกข้อความเสนอต่อ ผอ.สศท.๑๑ และเลขาธิการ สศก. เพื่อเผยแพร่ต่อไป กรณีมีการปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไข	คณะกรรมการพัฒนางาน ด้านนโยบายและแผน สศท.๑-๑๒ และ จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๑ วัน	
๑๐	 <pre> graph TD L --> M[ลงนาม] </pre>	๑๐. จัดทำบันทึกข้อความเสนอรายงานผลการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ เสนอ ผอ.สศท.๑๑ และเลขาธิการ สศก. ลงนาม	จนท.ธุรการ ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๓๐ นาที	
๑๑	 <pre> graph TD M --> N[เผยแพร่รายงานผลการศึกษาฯ] </pre>	๑๑. ผอ.สศท.๑๑ และเลขาธิการ สศก. ลงนาม	ผอ.สศท.๑๑	๑๐ นาที	
๑๒	 <pre> graph TD N --> O([จบการทำงาน]) </pre>	๑๒. เผยแพร่รายงานผลการศึกษาฯ และนำเสนอเวทีต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	จนท.ส่วนแผนฯ สศท.๑๑	๑ - ๒ เดือน	
๑๓	 <pre> graph TD O --> P([จบการทำงาน]) </pre>				