




สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
(Follow up ปี 2568)



สรุปผลการติดตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2569 (Follow up ปี 2568)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี ได้ดำเนินการติดตามผลการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2569 (Follow up ปี 2568) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเข้าถึงการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างครบถ้วนในคราวเดียว เป็นต้นว่า คลินิกพืช , คลินิกดิน , คลินิกสัตว์ , คลินิกประมง , คลินิกสหกรณ์ , คลินิกบัญชี , คลินิกชลประทาน , คลินิกกฎหมาย , คลินิกเกษตรและสหกรณ์ , คลินิกข้าว , คลินิกหม่อนไหม , คลินิกยางพารา และบริการด้านการอารักขาพืช สรุปผลการติดตาม ดังนี้

1. ผลลัพธ์ของโครงการ (การนำองค์ความรู้/ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้บริการด้านองค์ความรู้ คำปรึกษา และสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรในพื้นที่ครอบคลุมหลายด้าน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขปัญหาในแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามคลินิกหลัก/หน่วยบริการ (Follow up ปี 2568) ร้อยละ 23.89 เกษตรกรนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในรูปแบบความรู้ทางวิชาการ และ นำปัจจัยการผลิตสนับสนุนไปใช้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ปุ๋ยหมัก สารเร่ง พด.ปุ๋ยพืชสด วัคซีนสัตว์ และต้นพันธุ์หม่อนคุณภาพดี ส่งผลให้สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาในแปลงได้บางส่วน และเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตในระดับพื้นที่ ที่เหลือร้อยละ 76.11 พบว่าเกษตรกรบางส่วนยังเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะ “ชมนิทรรศการ” รับแจกปัจจัยการผลิต มากกว่าการขอรับคำปรึกษาเชิงลึกหรือการนำไปใช้ประโยชน์ และปฏิบัติจริง

2. ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะจากการติดตามผล

2.1 ระดับหน่วยงาน/การบริหารจัดการ

- 1) การประชาสัมพันธ์ในบางพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมบางจุดค่อนข้างน้อย
- 2) หน่วยงานระดับย่อยบางส่วนไม่ได้รับคู่มือหรือแนวทางชัดเจน และไม่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนคัดเลือกพื้นที่
- 3) ระบบลงทะเบียนงานยังล่าช้า เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
- 4) สถานที่จัดงานบางแห่งมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ทำให้บริการเฉพาะทางทำได้ไม่เต็มที่

2.2 ระดับเกษตรกร

- 1) เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก สะท้อนถึงความต้องการบริการด้านการเกษตรในพื้นที่
- 2) ปัจจัยการผลิตสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในคลินิกที่ได้รับความนิยมสูง เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ไม้ผลไม้ยืนต้น

3) การจัดงานในช่วงฤดูฝนส่งผลต่อการเดินทางและความต่อเนื่องของการให้บริการ

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนาโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในระยะต่อไป เสนอแนวทางสำคัญดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้เกษตรกรเตรียมปัญหามารับคำปรึกษาได้ตรงจุด
2. จัดทำคู่มือโครงการและสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานระดับพื้นที่ ให้ปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
3. พัฒนาระบบลงทะเบียนและการบริหารจัดการหน้างาน โดยเพิ่มจุดบริการและเจ้าหน้าที่เพียงพอ
4. เพิ่มปัจจัยการผลิตสนับสนุนในคลินิกหลัก เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกรอย่างทั่วถึง
5. พิจารณาช่วงเวลาและสถานที่จัดงานให้เหมาะสม โดยเฉพาะในฤดูฝนควรใช้พื้นที่ในอาคารหรือพื้นที่ร่ม
6. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่และงบประมาณให้เพียงพอ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเกษตรกรได้มากขึ้น
7. ติดตามผลการนำปัจจัยที่ได้รับไปขยายผลและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลังการให้บริการแต่ละคลินิก/หน่วยงาน

ข้อสรุป

โดยภาพรวม โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นกลไกสำคัญในการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรในพื้นที่ห่างไกล เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในบางส่วน อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการ และเพียงพอของปัจจัยการผลิต จึงควรพัฒนาแนวทางการดำเนินงานและการติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและความยั่งยืนของโครงการในระยะต่อไป

